
Budowa dróg - stan realizacji

Ogłoszony został przetarg na budowę ul. Kasprowicza w Mosinie – utwardzenie kostką 
pozbrukową wraz odwodnieniem. 
Zadanie jest możliwe do realizacji po wybudowaniu kanału deszczowego w ul. Torowej, do którego
odprowadzone zostaną wody deszczowe z nieutwardzonej dotąd części ul. Kasprowicza.
Trwa przygotowanie przetargu na budowę ul. Cisowej w Mosinie. 

Trwa budowa chodnika na ul. Agrestowej w Mosinie.
Wykonawca zadania: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 129 127, 26 zł.

• Trwa budowa ul. Czarnokurz w Mosinie  wraz z odwodnieniem. Zakończono budowę kanalizacji 
deszczowej. Obecnie utwardzony   został pierwszy odcinek ulicy. 

Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 450
000,00 zł.

• Zakończono przebudowę ul. Reymonta w Mosinie, z nowymi chodnikami, jezdnią i odwodnieniem. 
Obecnie trwają prace wykończeniowe.

Wykonawca zadania: Ryszard Mielcarek Bud-Bruk z Czempinia. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 673
630,34 zł.

• Zakończono budowę chodnika w Żabinku – części w kierunku Nowinek. Przeprowadzono 
procedurę odbiorową tego zadania. 

Wykonawca zadania: Tomasz Koralewski KORBUD Usługi Brukarskie z Sasinowa. Koszt zadania – kwota zawarta
w umowie: 473 989,88 zł.

Ponadto:

• Zakończyła się budowa ulicy Torowej w Mosinie.

• Zakończono budowę zatok autobusowych na ul. Mostowej w Mosinie. 

• Trwa postępowanie przetargowe po ogłoszeniu trzeciego przetargu na budowę sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej w Czapurach. 

Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim, który sfinansuje połowę jego
kosztów.
Nastąpiło otwarcie ofert w III przetargu na wykonawcę zadania. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu
braku ofert. W drugim przetargu najkorzystniejsza kwotowo oferta przekraczała środki przeznaczone na tę
inwestycję, zarówno przez Gminę Mosina, jak i Powiat Poznań. W III przetargu wpłynęła tylko jedna oferta,
kwotowo jeszcze wyższa niż w przetargu poprzednim. Powiat Poznań nie wyraził zgody na zwiększenie własnych
środków przeznaczonych na to zadanie.   
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