Harmonogram zakonczenia prac odtworzeniowych

Sa to zatozenia harmonogramowe, ktére moga ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od Stron Kontraktu. W
harmonogramie zatozona jest przerwa zimowa, ktéra obowigzuje od 5 grudnia 2022r. do 28 lutego 2023 r. (stad
w tym okresie nie ma zatozonych prac odtworzeniowych). Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o
wyrozumiatosc.

Ze wzgledu na utrudniony przejazd ul. Poznannskg w Czapurach do Poznania, Gmina Mosina proponuje wybieraé
dojazd do Poznania ul. Babicka i ul. Gromadzka przez Gtuszyne.
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Zakres Data
ul. Zurawinowa
Zakonczenie robat 30.03.2023
Odbiar 21.04.2023
|. Borowkowa
Zakonczenie robot 15.03.2023
Odbiar 22.03.2023
|. Czeresniowa
Zakonczenie robot 07.04.2023
Odbiar 17.04.2023
|. Jagodowa
Zakonczenie robot 15.11.2022

Odbigr

22113022

|. Lesna

Zakonczenie robot 25.10.2022

Odbiar 09.11.2022
|. Malinowa

Zakonczenie robot 13.04.2023

Odbiar 20.04.2023
|. Morelowa

Zakonczenie robot 24.03.2023

Odbiar 31.03.2023
|. Poziomkowa

Zakonczenie robot 04.11.2022

Odbiar 14.11.2022
|. Wisniowa

Zakonczenie robat 09.11.2022

Odbidr 17.11.2022
|. Gruszkowa

Zakonczenie robat 04.10.2022

Odbiar 11.10.2022
|. Agrestowa

Zakonczenie robot 21.11.2022

Odbigr

0212 3022

Pozostate nawierzchnie ulic Ananasowa, Brzoskwiniowa
Cytrynowa, Kokosowa, Orzechowa, Porzeczkowa,

Zakonczenie robat

12.09.2022

Odbiér

10.10.2022




