

Budowa dróg - stan realizacji

- **Ogłoszony został przetarg na budowę ul. Kasprowicza w Mosinie - utwardzenie kostką pozbrukową wraz odwodnieniem.**

Zadanie jest możliwe do realizacji po wybudowaniu kanału deszczowego w ul. Torowej, do którego odprowadzone zostaną wody deszczowe z nieutwardzonej dotąd części ul. Kasprowicza.

- **Trwa przygotowanie przetargu na budowę ul. Cisowej w Mosinie.**

- **Trwa budowa chodnika na ul. Agrestowej w Mosinie.**

Wykonawca zadania: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa

Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 129 127, 26 zł.

- **Trwa budowa ul. Czarnokurz w Mosinie wraz z odwodnieniem. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej. Obecnie utwardzony został pierwszy odcinek ulicy.**

Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 1 450 000,00 zł.

- **Zakończono przebudowę ul. Reymonta w Mosinie, z nowymi chodnikami, jezdnią i odwodnieniem. Obecnie trwają prace wykończeniowe.**

Wykonawca zadania: Ryszard Mielcarek Bud-Bruk z Czempinia. Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 673 630,34 zł.

- **Zakończono budowę chodnika w Żabinku - części w kierunku Nowinek. Przeprowadzono procedurę odbiorową tego zadania.**

Wykonawca zadania: Tomasz Koralewski KORBUD Usługi Brukarskie z Sasinowa. Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 473 989,88 zł.

Ponadto:

- **Zakończyła się budowa ulicy Torowej w Mosinie.**
- **Zakończono budowę zatok autobusowych na ul. Mostowej w Mosinie.**
- **Trwa postępowanie przetargowe po ogłoszeniu trzeciego przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej w Czapurach.**

Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim, który sfinansuje połowę jego kosztów.

Nastąpiło otwarcie ofert w III przetargu na wykonawcę zadania. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. W drugim przetargu najkorzystniejsza kwotowo oferta przekraczała środki przeznaczone na tę inwestycję, zarówno przez Gminę Mosina, jak i Powiat Poznań. W III przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, kwotowo jeszcze wyższa niż w przetargu poprzednim. Powiat Poznań nie wyraził zgody na zwiększenie własnych środków przeznaczonych na to zadanie.

Joanna Nowaczyk