

Harmonogram zakończenia prac odtworzeniowych

Są to założenia harmonogramowe, które mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Stron Kontraktu. W harmonogramie założona jest przerwa zimowa, która obowiązuje od 5 grudnia 2022r. do 28 lutego 2023 r. (stąd w tym okresie nie ma założonych prac odtworzeniowych). Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Ze względu na utrudniony przejazd ul. Poznańską w Czapurach do Poznania, Gmina Mosina proponuje wybierać dojazd do Poznania ul. Babicką i ul. Gromadzką przez Głuszyńkę.

[Harmonogram zakończenia prac odtworzeniowych](#)

Zakres	Data
ul. Żurawinowa	
Zakończenie robót	30.03.2023
Odbiór	21.04.2023
ul. Borówkowa	
Zakończenie robót	15.03.2023
Odbiór	22.03.2023
ul. Czereśniowa	
Zakończenie robót	07.04.2023
Odbiór	17.04.2023
ul. Jagodowa	
Zakończenie robót	15.11.2022
Odbiór	22.11.2022
ul. Leśna	
Zakończenie robót	25.10.2022
Odbiór	09.11.2022
ul. Malinowa	
Zakończenie robót	13.04.2023
Odbiór	20.04.2023
ul. Morelowa	
Zakończenie robót	24.03.2023
Odbiór	31.03.2023
ul. Poziomkowa	
Zakończenie robót	04.11.2022
Odbiór	14.11.2022
ul. Wiśniowa	
Zakończenie robót	09.11.2022
Odbiór	17.11.2022
ul. Gruszkowa	
Zakończenie robót	04.10.2022
Odbiór	11.10.2022
ul. Agrestowa	
Zakończenie robót	21.11.2022
Odbiór	02.12.2022
Pozostałe nawierzchnie ulic Ananasowa, Brzoskwiniowa, Cytrynowa, Kokosowa, Orzechowa, Porzeczkowa,	
Zakończenie robót	12.09.2022
Odbiór	10.10.2022