

Informacja o planowanych zamknięciach przejazdów kolejowych na terenie Gminy Mosina oraz miasta Puszczykowo w związku z modernizacją linii kolejowej E59 na odcinku Czempień - Poznań

[Gmina Mosina przekazuje informacje o planowanych terminach zamknięcia przejazdów kolejowych, w związku z realizowanym przez PKP PLK S.A harmonogramem robót. \(doc\)](#)

Przejazd	Zabudowa nawierzchni na przejeździe w torze 2	Zabudowa nawierzchni na przejeździe w torze nr 1
146+361 Mosina ul. Sowiniecka	10.06.2016 - 14.06.2016	1.09.2016- 5.09.2016
146+551 Mosina ul. Targowa / Farbiarska	15.06.2016 - 17.06.2016	6.09.2016 - 13.09.2016
147+522 Mosina ul. Mocka	10.06.2016 - 14.06.2016	1.09.2016 - 5.09.2016
149+617 Puszczykowo ul. Dworcowa	wykonano	15.07.2016 - 19.07.2016
152+183 Puszczykowo ul. Wczasowa / Poznańska	w trakcie realizacji do 11.04.2016	20.07.2016 - 23.07.2016

2016													
MAJ							CZERWIEC						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12
8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19
15	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25	26
22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	1	2	3
29	30	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
LIPIEC							SIERPIEŃ						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
27	28	29	30	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31	29	30	31	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
WRZESIEŃ							PAŹDZIERNIK						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4	29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11

Jednocześnie informujemy, iż przejazd kolejowy w ciągu ul. Śremskiej zostanie ponownie zamknięty w terminie od 12 kwietnia br.