

Komunikat dot. Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań z Czempin



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Zachodni
Zespół Kontraktu Unijnego nr 5/3/1
„Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań
Etap III, odcinek Czempin – Poznań POIiŚ 7.1-5.1
ul. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
tel. +48 61 833 11 90
tel. Kom +48 606 800 795
edward.lucinski@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl



IRRK5/3/1-0B15-POIiŚ7.1-5.1/266/2015

Poznań, dnia 30 marca 2015 r.

Dot.: rozwiązania umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Wykonawcą modernizacji linii E59:
Konsorcjum Wykonawczego FCC, AZVI, DCM Lider FCC CONSTRUCTION S.A

Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
64-050 Mosina

W nawiązaniu do pisma nr IK.72211.24.2014.WM z dnia 26.02.2015r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, Zespół Projektu Unijnego nr 5/3/1, projektu POIiŚ7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań” w Poznaniu informuje, że w związku z wypowiedzeniem umowy zawartej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe, a Konsorcjum Firm: FCC Construcción S.A, AZVI S.A i Decoma Sp. z o.o. co miało miejsce dnia 05.03.2015r. wstrzymane zostały roboty związane z budową wiaduktu kolejowego na ul. Śremskiej. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadza postępowania przetargowe celem wyłonienia nowego Wykonawcy. Po wyłonieniu nowego Wykonawcy zostaną wznowione roboty. PKP PLK przewiduje podpisanie umowy z nowym Wykonawcą w sierpniu bieżącego roku, natomiast zakończenie robót planuje się na koniec kwietnia 2016r.

KIEROWNIK KONTRAKTU
EDWARD LUCINSKI

Opracowała:
Katarzyna Kujawa, IRR5/3b,
tel. +48 61 63 32 480

Spisła wydana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
338 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 146666 KRS 0000031066, NIP: 113-29-16-421,
REGON: 147719027 Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 15 809 122 500,00 zł