

Planowane zamknięcie przejazdu kolejowego dla ruchu kołowego wraz z odcinkiem ul. Targowej w Mosinie w terminie od 16.08.2017 r

Planowane zamknięcie przejazdu kolejowego dla ruchu kołowego wraz z odcinkiem ul. Targowej w Mosinie w terminie od 16.08.2017 (środa) do 15.09.2017 (piątek)

[Pismo Wykonawcy - pobierz](#)

Po wielomiesięcznych opóźnieniach i wstrzymaniu prac związanych z realizacją przebudowy kolejowego wraz z dojazdami w ciągu ul. Farbiarskiej/ ul. Targowej - przejazd kolejowy w km 146.551 w m. Mosina, gm. Mosina **w dniu 16 sierpnia 2017 r. (środa)** nastąpi zamknięcie odcinka ul. Targowej oraz przejazdu kolejowego w celu wykonania planowanej przebudowy układu drogowego.



Pierwotnie, rozpoczęcie zaplanowanych prac, związanych z przebudową ww. przejazdu kolejowego wraz z dojazdami, nastąpiło w dniu 28 listopada 2016 r. Przed przystąpieniem do robót, Gmina Mosina uzgodniła z Wykonawcą czas niezbędny na realizację zadania, który miał wynieść okres ok. 1 miesiąca. W trakcie prowadzonych prac przez Wykonawcę, działającego na zlecenie Inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ujawniły się niespodziewane rozbieżności założeń projektowych z rzeczywistymi warunkami panującymi na terenie budowy. Prace zostały wstrzymane, a Wykonawca robót, w celu ograniczenia negatywnych skutków przedłużonej realizacji robót, w dniu 13 stycznia 2017r. przeprowadził prace związane z tymczasowym odtworzeniem nawierzchni ul. Targowej (nawierzchnia wykonana z kruszywa). Przywrócił w ten sposób przejezdną dla ruchu drogowego przez przedmiotowy przejazd wraz z odcinkiem ul. Targowej, gdzie została zdemontowana istniejąca nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki brukowo-betonowej. Gmina Mosina, od czasu powzięcia informacji o problemach realizacyjnych wielokrotnie interweniowała, zarówno u Wykonawcy robót oraz występowała do Inwestora z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz podjęcia niezwłocznych działań umożliwiających przystąpienie do realizacji robót jak i zakończenie utrudnień występujących w tym rejonie.

Nawierzchnia tymczasowa zastosowana na odcinku ul. Targowej i w rejonie przejazdu kolejowego ulega ciągłej degradacji, a wykonywane przez Wykonawcę robót, bieżące naprawy stanowią mogą tylko rozwiązanie doraźne i nietrwałe. Gmina Mosina, będąc w stałym kontakcie z Wykonawcą robót, każdorazowo interweniowała o wykonanie pilnych, bieżących napraw i poprawy stanu nawierzchni tymczasowej.